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III^ Commissione Consiliare  

 

L’anno 2016 il giorno 10 del mese di ottobre ’16 alle ore 8,30, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, si 

è  riunita la III^ Commissione Consiliare, regolarmente invitata per discutere  sul seguente punto all’O.d.G.: 

 

1. Approvazione della richiesta di variante progettuale ai lavori di raddoppio della tratta Fiumetorto- Cefalù 

Castelbuono (lotto II°)  che contempli lo spostamento della galleria di sfollamento e della relativa rampa 

di accesso per garantire la stabilità della zona urbanizzata sovrastante. 

 

Sono presenti i Sigg.ri  Consiglieri Comunali: 

 

BARRANCO  Gioacchino 

FRANCO  Antonio      (sost. da Garbo Vincenzo) 

GENOVESE  Giuseppe     

LIBERTO                      Vincenzo ( sost. da Messina Pasquale) 

Assenti: CORTINA Santi 

Assiste la Signora Aquia Vincenza n.q di Segretario verbalizzante 

    Il Presidente , preso atto del numero legale e verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta  

Data lettura della proposta di delibera all’ordine del giorno  il Presidente fa notare che già con delibera n° 78 del 

02/10/2008 il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole per lo spostamento della finestra Galleria Monte 

Poggio Maria, progetto definitivo approvato  in relazione alle motivazioni tecnico economiche ambientali e logistiche di 

cantiere, facendo seguito al piano d’impresa relativo al  programma è stata indetta e pubblicata procedura aperta per 

l’affidamento di appalto integrato del lotto II. La predetta gara è stata aggiudicata alla ATI  TOTO SpA Costruzioni  

Generali. 

A seguito della sottoscrizione che ne è derivata, la Ditta ha avviato la fase di progettazione esecutiva .Tale 

progettazione è stata  vagliata positivamente ed in  coincidenza con il predetto inizio dei lavori  sono state presentate al 

protocollo del Comune numerose richieste di spostamento della galleria di sfollamento formulate in merito alla presunta 

pericolosità della predetta galleria, per quanto sopra l’Amministrazione Comunale ha dato incarico prima al Prof. 

Vincenzo Liguori che ha rinunciato e poi al Dott. Ing. Fabio Cafiso, al fine di redigere  specifica relazione sulle 

refluenze di natura geotecnica relative alle attività di realizzazione della galleria Cefalù nell’ambito della nuova linea 

ferroviaria Ogliastrillo - Castelbuono. Quest’ultimo redige una relazione in cui si rileva la possibilità che si verifichino 

danni anche gravi agli edifici e alla viabilità nella zona sovrastante e propone dei suggerimenti in merito allo 

spostamento di detta galleria. In riscontro a quanto sopra la RFI non condivide i pericoli prefigurati dall’Ing. Cafiso 

sulla base di un unico sondaggio e che una variante in corso d’opera significherebbe ripercursioni sull’andamento 

dell’appalto, anche in termini economici e comunque, a sostegno della superiore richiesta invita a trasmettere delibera 

dell’organo titolato a richiedere la variante di che trattasi. 

Il Consigliere Messina Pasquale chiede il motivo per cui il Prof. Liguri ha rinunciato all’incarico e a questo proposito 

richiede la nota prot. n° 5047 del 02/03/2016 menzionata ma non allegata al corpo della proposta in  esame e le note 

prot. n° 16219 del 06/07/2016 e 27247 del 27/04/2016. 

Il presidente è convinto che prima di prendere una qualsiasi decisione in Consiglio Comunale si deve avere la sicurezza   

che  non vi sarà nessun pericolo per gli edifici sovrastanti e quindi propone di invitare un rappresentante delle RFI a 

relazionare in merito. 

Il Consigliere Garbo  non ritiene che sia necessario in questa sede bensì in Consiglio Comunale  posto che le RFI si 

sono pronunciati. 

Per quanto  sopra esposto  ed in considerazione del dibattito sviluppatosi il presidente aggiorna la seduta a martedì 18 

ottobre p.v. alle ore 8.30.   

 Alle ore 13,30 il Presidente scioglie la seduta.  

Letto,confermato e sottoscritto          

                    

      Il  Presidente della III^ Commissione Consiliare 

(Sig. Gioacchino BARRANCO)        


