

## SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

**Responsabile dell'Obiettivo:** Pernice Rosaria

**N° obiettivo:** 2

**Peso:**

**Nome obiettivo:** digitalizzazione atti amministrativi

**Previsto nella R.P.P. 2013/2015 al programma:**

### Descrizione finalità obiettivo

Il Comune di Cefalù deve arrivare al totale utilizzo della firma digitale in tutti i casi previsti dalla legge. Al fine di dare validità legale alle pubblicazioni all'albo pretorio on line è necessario che entro l'anno si arrivi a firmare digitalmente tutti gli atti amministrativi, dalle deliberazioni, alle ordinanze e alle concessioni edilizie, ecc. E' necessario, altresì, che si passi attraverso la firma meccanografica di sistema degli stessi atti, che è necessaria ed urgente. Tutto ciò deve avvenire con il coordinamento del Servizio di Segreteria, che deve controllare altresì che gli atti pubblicati all'albo pretorio siano copia conforme del documento digitale inserito nel sistema, nonché del documento cartaceo depositato agli atti della segreteria.

### Indicatori 2013

**Richiesta ad Halley consulting di adeguamento programma atti amministrativi per la conformità degli atti al digitale di sistema.**

**Utilizzo della firma meccanografica di sistema.**

**Acquisto firme digitali per i responsabili che ne sono sprovvisti.**

**Apposizione firme digitali sugli atti amministrativi.**

### Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento    Mi = miglioramento    S = sviluppo    S

### Priorità obiettivo:

B = Bassa    M = Media    A = Alta    A

### Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Servizio	% tempo dedicato all'ob.
<b>Pernice Rosaria</b>	<b>D3</b>	<b>Affari Ge</b>	<b>50%</b>
<b>Coco Giovanni</b>	<b>C</b>	<b>Affari Ge</b>	<b>30%</b>
<b>Santacolombo Aurora ed altri</b>	<b>B</b>	<b>Affari G</b>	<b>20%</b>

**Tutti i responsabili dei settori per il raggiungimento del 2° e 4° indicatore.**

### Descrizione fasi e diagramma di GANTT 2013

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
<b>1</b>	<b>Indicatore 1</b>												
<b>2</b>	<b>Indicatore 2</b>												
<b>3</b>	<b>Indicatore 3</b>												
<b>4</b>	<b>Indicatore 4</b>												

### Grado di raggiungimento

<b>100%</b>	Raggiungimento di tutti gli indicatori secondo il diagramma
<b>75%</b>	Raggiungimento di tre indicatori secondo il diagramma
<b>50%</b>	raggiungimento di due indicatori secondo il diagramma
<b>0%</b>	Raggiungimento di un solo indicatore secondo il diagramma

**Indicatori 2014**


**Classificazione obiettivo:**

Ma = *mantenimento*    Mi = *miglioramento*    S = *sviluppo*    S

**Priorità obiettivo:**

B = *Bassa*    M = *Media*    A = *Alta*    A

**Personale coinvolto**

Cognome e Nome	Categ.	Servizio	% tempo dedicato all'ob.

**Descrizione fasi e diagramma di GANTT 2012**

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

**Grado di raggiungimento**


**Indicatori 2015**


**Classificazione obiettivo:**

Ma = *mantenimento*    Mi = *miglioramento*    S = *sviluppo*    Mi

**Priorità obiettivo:**

B = *Bassa*    M = *Media*    A = *Alta*    A

**Personale coinvolto**

Cognome e Nome	Categ.	Servizio	% tempo dedicato all'ob.

**Descrizione fasi e diagramma di GANTT 2013**

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic

**Grado di raggiungimento**
